

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 3

П Р И К А З

07.11.2022

№ 13-13-581-1/

г. Сургут

**Об утверждении дорожной карты
по реализации проекта
«Медиапрактикум»**

На основании приказа департамента образования Администрации города от 03.11.2022 № 12-03-894/2 «О присвоении, продлении, прекращении действия статуса опорной образовательной организации на 2022/23 учебный год» с целью развития функциональной грамотности у учащихся через погружение в медиапрактики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по реализации проекта в статусе инновационной площадки «Медиапрактикум» согласно приложению 1.
2. Назначить Трофимову Е.В., педагога дополнительного образования, руководителем проекта.
3. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению 2.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Носову Н.Б..

Директор

А.В. Тостановский

Носова Наталья Борисовна
Телефон 31-66-20 (доб. 107)

Приложение 1

к приказу

от 07.11.2022 № 13-13-581-1/2

**Дорожная карта по реализации проекта в статусе инновационной площадки «Медиапрактикум»
в 2022/23 учебном году**

№	Наименование мероприятий проекта	Срок проведения	Результат проведения	Исполнители
1 модуль: подготовительный (нормативное, методическое и организационное обеспечение организации работы)				
1	Формирование рабочей группы по подготовке и реализации плана мероприятий проекта	Сентябрь-ноябрь 2022 г.	Организация реализации проекта	Руководитель проекта
2	Разработка нормативной документации проекта	Сентябрь-ноябрь 2022 г.	Разработан приказ, дорожная карта	Руководитель проекта, методический кабинет
3	Разработка методической базы проекта и экспертной документации	Декабрь 2022 г.- январь 2023 г.	1. Критериальный аппарат качественной оценки выявления сформированности функциональной грамотности через представленные материалы (статьи, видеосюжеты, подкасты): письменное и визуальное самовыражение, решение социальных проблем, умение работать с текстом и др. 2. Задания-кейсы для практикума; 3. Рефлексивные листы	Руководитель проекта, рабочая группа проекта

4	Разработка дидактической базы проекта	Декабрь 2022 г.- январь 2023 г.	1. Презентация для мастер-класса на тему «Снимаем новостной видеорепортаж», 2. Инструкция по созданию видеорепортажа; 3. Подготовка методических рекомендаций по созданию видеоролика (список ссылок на видео и текстовые материалы)	Руководитель проекта, рабочая группа проекта
5	Определение и согласование со структурными подразделениями Администрации города культурно-массового мероприятия муниципального уровня для отработки практики участниками проекта	Январь-февраль 2023 г.	Формирование программы проведения «Медиапрактикума»	Руководитель проекта
6	Разработка транспортной схемы к месту проведения культурно-массового мероприятия муниципального уровня для отработки практики участниками проекта	Март 2023 г.	Транспортная схема	Рабочая группа проекта
7	Информационное обеспечение реализации проекта	Январь-февраль 2023 г.	Рассылка информационных писем на ОУ, публикация анонса на портале Образования Сургута, сбор заявок	Рабочая группа проекта
2 модуль: обучающий				
8	Ознакомительная встреча с участниками проекта, ознакомление с планом мероприятий, работой с помощью кейс-заданий	Февраль 2023 г.	Формирование у обучающихся представления о деятельности в рамках проекта, ознакомление с кейс-методом	Руководитель проекта, рабочая группа проекта
9	Мастер-класс «Снимаем новостной видеорепортаж»	Февраль 2023 г.	Формирование у обучающихся теоретических знаний по	Руководитель проекта, рабочая группа проекта

			подготовке новостного видеорепортажа	
10	Инструктаж участников проекта по работе на культурно-массовом муниципальном мероприятии, сроках подготовки материалов и порядке предоставления работ	Март (накануне мероприятия) 2023 г.	Формирование у обучающихся представления о деятельности во время практической части проекта	Руководитель проекта, рабочая группа проекта
3 модуль: практикум				
11	«Медиапрактикум» Организация практической работы детских редакции на культурно-массовом муниципальном мероприятии с целью создания новостного видеорепортажа	Март 2023 г.	Видеорепортажи	Руководитель проекта, рабочая группа проекта
4. Подведение итогов проекта				
12	Оценка работ участников	Март 2023 г.	Протокол оценки работ участников, рецензии на работы	Руководитель проекта, рабочая группа проекта
13	Рефлексия. Встреча с участниками проекта с целью разбора ошибок и закрепления материала	Март 2023 г.	Обратная связь участников проекта Рефлексивная анкета участника (отзывы о проведенных встречах, актуальности и значимости для обучающихся мероприятий, проводимых в рамках проекта, привлекательность формы проведения)	Руководитель проекта, рабочая группа проекта
14	Диссеминация	Апрель-май 2023 г.	Публикация методической копилки проекта (методических и дидактических материалов, ссылок на видеоработы участников) на сайте МБОУ	Руководитель проекта, рабочая группа проекта

			лица № 3 https://liczej3surgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/	
15	Анализ эффективности мероприятия	Апрель-май 2023 г.	Отчет об итогах мероприятия	Руководитель проекта, рабочая группа проекта

Приложение 2

к приказу

от ~~07.11.2022~~ № 13-13-581-1/2

Состав рабочей группы

1. Гогина Надежда Константиновна, руководитель ЦДОД;
2. Лихожон Евгения Григорьевна, педагог дополнительного образования;
3. Носова Наталья Борисовна, учитель географии, заместитель директора по УВР;
4. Орлов Михаил Сергеевич, педагог дополнительного образования;
5. Трофимова Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования.